

Wirtschaftskommission der Bezirksleitung. Der Operativleitung gehören außer den Vorsitzenden der Arbeitsgruppen noch folgende Genossen an: der Vorsitzende des Rates des Bezirks, der Vorsitzende des Wirtschaftsrates des Bezirks, ein Sekretär des Bezirksvorstandes des FDGB, der Bezirksbaudirektor, der Hauptdirektor des Bau- und Montagekombinates Chemie und der Beauftragte der Kommission für Staatliche Kontrolle. Jeden Mittwoch und Sonnabend von 7 bis 9 Uhr behandelt die operative Leitung die wichtigsten Aufgaben und beschließt Maßnahmen. Es werden nur solche Maßnahmen festgelegt, die auf den Beschlüssen der Plenartagungen des Zentralkomitees, der Bezirksleitung und ihres Büros sowie der 3. Baukonferenz basieren und die der unmittelbaren termin- und qualitätsgerechten Planerfüllung dienen. Grundsatzfragen — zum Beispiel die sozialistische Rekonstruktion des Bauwesens — gehören nicht zu ihren speziellen Aufgaben. Solche Probleme werden im Büro der Bezirksleitung behandelt.

In den Beratungen der Operativleitung wird eine knappe Einschätzung des zu behandelnden Problems gegeben. Die Bestätigung der Schlußfolgerungen durch die Mitglieder der Operativleitung ist gleichzeitig der Auftrag für die Staats-, Wirtschafts-, Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre, die sie betreffenden Maßnahmen in ihrem Verantwortungsbereich durchzuführen. Das ermöglicht uns, ohne viel Schreibung in ein- einhalb bis zwei Stunden wichtige Fragen zu behandeln und ihre Lösung unmittelbar einzuleiten. In der Operativleitung wurde zum Beispiel festgestellt, daß die Einführung des Objektlohnes auf den Chemiebaustellen deshalb zurückbleibt, weil die Voraussetzungen, vor allem bei der Aufschlüsselung der Pläne, nicht gegeben sind. Es wurde beschlossen, daß 16 Ingenieure aus dem Entwurfsbüro für Industrieprojektierung sofort auf den Großbaustellen eingesetzt werden. Mit der Kreisleitung und der Parteiorganisation wurde vereinbart, wie die praktische Arbeit mit der politischen Überzeugungsarbeit verbunden wird. Innerhalb von acht Tagen gelang es, in Buna für die Mehrzahl der Brigaden die Pläne aufzuschlüsseln.

Entsprechende Operativleitungen für das Bauwesen wurden auch in den Kreisen jeweils unter Leitung des 1. Sekretärs der Kreisleitung geschaffen. Auf den Baustellen und in den Baustoffbetrieben tritt die entsprechende operative Leitung, für die der Bau- bzw. Betriebsleiter verantwortlich ist, täglich zusammen. Beauftragte der Bezirksleitung sind an allen Schwerpunkten eingesetzt. Sie werden von der Operativleitung der Bezirksleitung unmittelbar angeleitet, um die von ihr festgelegten Maßnahmen schnell durchzusetzen. Als Beauftragte wurden erfahrene Funktionäre ausgewählt, so daß den Parteileitungen auf den Baustellen auch dadurch eine wirksame Hilfe gegeben wird. Beauftragter der Bezirksleitung auf der Baustelle Farbenfabrik Wolfen ist zum Beispiel der 1. Sekretär der BPO des Walzwerkes Hettstedt, dessen Aufgaben in seiner eigenen Parteiorganisation inzwischen von seinem Stellvertreter wahrgenommen werden.

## Die Erfolge müssen organisiert werden

Die Erfolge unserer Arbeitsweise müssen natürlich an der Planerfüllung gemessen werden. Zum 30. Juni lag der Bezirk Halle mit 43,6 Prozent in der Örtlichen Bauindustrie und mit 35,5 Prozent im Chemiebau Programm noch am Schluß der Planerfüllung des Bauwesens aller Bezirke der Republik. Wir haben eine Reihe wichtiger Maßnahmen durchgeführt, die sich erst in der nächsten Zeit auswirken werden. So mußten wir damit beginnen, überhaupt erst eine genaue Baubilanz des Bezirks zu erarbeiten, die eine konkrete Zielsetzung für die einzelnen Baubetriebe und Baustellen ermöglicht