

legen in den sozialistischen Wettbewerb, besonders in den Wettbewerb um den Titel „Brigade der sozialistischen Arbeit“, gewannen wir viele gute Produktionsarbeiter als Kandidaten für unsere Partei.

Als Mittel der konkreten Leitung bewähren sich auf unserer Großbaustelle die Kampfberatungen. Diese Kampfberatungen führt die Parteileitung mit allen Genossen eines Objektes durch, unabhängig davon, welcher APO oder Parteigruppe sie angehören. Inhalt dieser Kampfberatungen sind alle politischen, ökonomischen und technischen Fragen, die im Interesse der Fertigstellung des betreffenden Objekts schnell geklärt werden müssen. Durch die Kampfberatungen erreichen wir, daß unsere Genossen mit gemeinsam erarbeiteten Auffassungen geschlossen in Gewerkschaftsversammlungen, Produktionsberatungen und Brigadeversammlungen auftreten und die Kollegen für die Durchführung der Maßnahmen gewinnen, die vorher von der Parteileitung beschlossen wurden. Zum Beispiel diskutierten wir in einer Kampfberatung mit den Genossen, die an der Errichtung der Zementmahlanlage arbeiteten, darüber, daß der Termin der Fertigstellung gefährdet ist, wenn das Dach dieses Objekts nicht rechtzeitig gedeckt wird. Da der Mangel an Maurern die Dachdeckerarbeiten verzögerte, empfahlen wir den Genossen der Zimmererbrigade, daß ihre Brigade diese Arbeiten unter Anleitung qualifizierter Fachkräfte übernimmt. Die Genossen besprachen diesen Vorschlag in Brigadeversammlungen mit ihren Kollegen. Die Brigade übernahm die Arbeiten und stellte das Dach vorfristig fertig.

Die Operativleitung koordiniert und kontrolliert das Baugeschehen

Für besonders wertvoll halten wir die Erfahrungen, die wir auf der Großbaustelle bei der Durchsetzung einer einheitlichen Leitung mit unserer Operativleitung machten. Die Operativleitung entstand auf Grund eines Beschlusses der Bezirksleitung Halle. Ihr wurde die schwierige Aufgabe übertragen, den Ablauf des Baugeschehens straff zu organisieren und einheitlich zu leiten. In die Operativleitung berief die Parteileitung

den Parteisekretär der Grundorganisation, den Werkleiter der Zementwerke sowie die besten Genossen und qualifiziertesten Kollegen der Aufbauleitung und der Bauleitungen der wichtigsten Bau- und Montagebetriebe, Vertreter der Gewerkschaft und der anderen Massenorganisationen. Der Partei beauftragte der Bezirksleitung wurde Mitglied der Operativleitung; Der Operativleitung obliegt es, exakt festzulegen, welche Aufgaben und Aufträge die einzelnen Betriebe der Baustelle bis zu welchem Termin durchführen müssen. Täglich kontrolliert sie die Einhaltung der festgelegten Termine und organisiert operative Beratungen mit den Bau- und Montagebrigaden und den Wirtschaftsfunktionären an den Bauabschnitten. An einem Beispiel wollen wir die Arbeit der Operativleitung zeigen.

Da die Aufbauleitung einen kontinuierlichen Arbeitsfluß beim Bau des ersten Ofens und daher die Einhaltung des Termins der Fertigstellung nicht garantieren konnte, griff hier die Operativleitung ein. Sie ließ berechnen, an welchen Tagen die einzelnen Bauabschnitte fertig sein müssen und gab den Bauleitern dementsprechende Aufträge. Anschließend führte die Operativleitung eine Beratung mit den Arbeitern und den Wirtschaftsfunktionären an diesem Objekt durch. Weil die Genossen dieses Objekts in einer vorangegangenen Kampfberatung auf die Diskussion vorbereitet worden waren, traten alle Genossen mit einer einheitlichen Meinung auf. Sie erklärten unter anderem den Kollegen, weshalb gerade auf der Großbaustelle des Zementwerkes in Karsdorf ein solch entschiedener Kampf um die Einhaltung des Termines geführt werden muß und argumentierten: Auf vielen Baustellen unserer Republik wird bereits nach fortschrittlichen Methoden, z. B. im Takt- und Fließverfahren, im Objektlohn und im 90-Stunden-Zyklus gearbeitet. Diese Kollegen wenden die neuen Methoden in der Überzeugung an, damit das Bautempo zu erhöhen und die Arbeiter-und-Bauern-Macht zu stärken. Voraussetzung für diese neue Arbeitsweise ist jedoch ein kontinuierlicher Materialfluß und dabei besonders die Zulieferung von Zement. Deshalb müssen