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2) Zur  kurzfristigen  Refinanzierung  konnen  die
Betriebe  mit  staatlicher = Beteiligung,  genossenschaft-
lichen wund privaten Baubetricbe sowie das Bauhand-
werk dariiber hinaus dekadenweise Zwischenrech-
nungen (nachstehend Dekadenrechnungen genannt)
legen.

(3) Die Rechnungen sind je Objekt ohne Beriicksich-

tigung des Planjahres in  steigenden Zahlen aufzu-
stellen. Davon ist die Summe der vorhergehenden
Rechnung abzusetzen.
(4) Aus der Rechnung bzw. den Rechnungsanlagen
miissen hervorgehen:

Auftraggeber,

Investitionsnummer,

Bauvorhaben,

Objekt,

Datum des Bauvertrages,

Bezeichnung der fertiggestellten und teilfertig-
~ gestellten Abrechnungseinheiten It. Abrechnungs-
plan des Bauvertrages bzw. Bezeichnung der
Leistungspositionen und das Datum des Preis-
angebots (sofern kein Abrechnungsplan vorliegt),

Abrechnuhgszeitraum.

(5) Die Rechnungsbetrage konnen auf volle DM auf-
oder abgerundet werden, sofern der Rechnungsbetrag
100 DM und mehr betrigt (bis 0,50 DM abrunden, ab
0,51 DM aufrunden).

§3

Abrechnungspline

(1) Die Rechnungslegung hat grundsétzlich auf der

Grundlage von Abrechnungsplidnen zu erfolgen.

2) Die  Abrechnungspline sind an  Hand  der
Leistungsverzeichnisse ~ und  der  charakteristischen = Bau-
abschnitte  des  Bauwerkes  (nachstehend  Abrechnungs-
einheiten  genannt)  aufzustellen. Sie sind  Bestandteil
les Bauvertrages.

~

(3) Die Rechnungslegung am Ende des Monats bzw.

der Dekade erfolgt entsprechend
1. den fertiggestellten Abrechnungseinheiten;
2. dem Fertigstellungsgrad fiir noch nicht fertig-
gestellte Abrechnungseinheiten.

sowie die fer-
ein von bei-

(4) Der ermittelte
tiggestellten ~ Abrechnungseinheiten

Fertigstellungsgrad
sind in

den Vertragspartnern zu unterschreibendes Protokoll
aufzunehmen  oder unmittelbar in  die = Abrechnungs-
unterlagen zu ibernechmen und vom Auftraggeber ab-
zuzeichnen.

: §4

Rechnungslegung ohne Abrechnungspline

fir die ein Bauvertrag mit Orien-
wurde, kann ohne Ab-
werden. Die Rechnungs-
Leistungsbereichen,  Leistungs-
auf der Grundlage des
erfolgen. Der Deka-
Fertigstellungsgrad  zu-

Die Bauproduktion,

tierungssumme  abgeschlossen
rechnungsplan abgerechnet
legung hat dann nach
titeln und Leistungspositionen
Aufmalles (Mengenermittlung) zu
denrechnung ist der ermittelte
grunde zu legen.

§5

Aufmaf bei Rechnungslegung ohne Abrechnungsplane ~
(1) Das AufmaBl ist monatlich, bei Reparaturarbeiten
auch in kiirzeren Zeitabstinden, durch den Auftrag-
nehmer gemeinsam mit dem Auftraggeber durchzufiih-
ren. Die Rechnungslegung wird dadurch nicht beriihrt.

(2) Die Termine fiir das gemeinsame Aufmall sind
zwischen  Auftragnehmer und  Auftraggeber zu . verein-
baren. Erscheint der Auftraggeber nicht zum verein-

barten Termin, so fiihrt der Auftragnehmer das Auf-
mafl durch und stellt es dem Auftraggeber zu. Das Auf-

mall gilt als anerkannt, wenn der Auftraggeber nicht
innerhalb einer Woche — vom Tage der Zustellung an
gerechnet —  schriftlich  begriindeten  Einspruch  beim
Auftragnehmer  einlegt. Einspriche = ohne  Begriindung
sind nichtig.

(3) Das AufmaBl hat unter Beachtung der Aufmal-
bestimmungen der fir die  Bauproduktion  giiltigen
Preisanordnungen zu erfolgen. Sofern in diesen keine
Aufmafbestimmungen  enthalten sind, gelten die ent-

sprechenden Staatlichen Standards.

(4) Dem AufmaB sind die Ausfiihrungszeichnungen
zugrunde zu legen und, soweit erforderlich, durch Ort-
liches Aufmal} zu ergénzen. \

(5) Die AufmaBlisten sind laufend zu numerieren
und aufzubewahren.

§6

Rechnungslegung fiir Arbeiten im Zeitlohn

Bei der Rechnungslegung fiir Arbeiten im Zeitlohn,
die nicht normierbar sind, muB} die Rechnung eine Lei-

stungsbeschreibung  der  durchgefiihrten  Arbeiten  ent-
halten. Die Arbeitsauftrige gelten als Rechnungsgrund-
lage und missen vom Auftraggeber durch Gegenzeich-

nung anerkannt werden. Der Rechnung diirfen nur vom
Auftraggeber anerkannte Arbeitsauftrige zugrunde
gelegt werden. ,

§7

Rechnungslegung fiir Nachweiskosten

« (1) Die Art der Nachweiskosten muB} im einzelnen aus
der Rechnung hervorgehen.

sind monatlich in der Form
abzurechnen, dal  dem Auftraggeber  die = Gesamt-
betrage fiir die einzelnen Arten wund Objekte nach
den Unterlagen in Rechnung gestellt werden, ohne daf3
Namen und ecinzelne Betrdge angegeben sowie Quit-
tungslisten beigefligt werden.

(2) Die Nachweiskosten

einem Bauvorhaben mehrere
gegeniiber einem Auftraggeber abzurechnen, so sind die
Nachweiskosten nach ihrem effektiven Anfall je Ob-
jekt zu ermitteln oder auf die einzelnen Objekte in
Relation zur Baupreissumme derselben aufzuschliisseln.

() Sind bei Objekte

Nachweiskosten
tiberschritten

4) Die fiir ein
dirfen  durch  die
werden.

Objekt  geplanten
Aufschliisselung  nicht

Nach-
wurden
tariflichen

(5) In die Endabrechnungen diirfen nur solche
weiskosten — aufgenommen  werden, die gezahlt
und bei deren Zahlung die gesetzlichen und
Bestimmungen eingehalten wurden.



